۷°	0	Mode Tâche	Nom de la tâc	he	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	J	V	S	D	07 Ma L	r 16   M	М		J	v	S	D
1		*	Idée (Création site Web proplusieurs Mi	posant	1 hr	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16		•										-	
2		*	Affectation of différentes to (Axel Le Bot de garde + 2	âches -> Page	5 min	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16													
3		*	Affectation of différentes t Victor ANGL Création du Sudoku )	âches ( ADA ->	5 min	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16													
4		*	Affectation of différentes to Dominique Foréation du Casse-Brique	âches ( PHAN -> jeu	5 min	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16													
5		*	Conception	du projet	45 min	Ven 04/03/16	Ven 04/03/16													
6		*	Implémenta Création de du 2048 -> A	la grille	2 hr	Ven 11/03/16	Ven 11/03/16											•		
				Tâche	1	_		Récapitulatif ina	ctif				□ Tâo	ches ex	ternes					
				Fraction	nement			Tâche manuelle					Jal	ons ext	ernes			$\Diamond$		
D		nt Dunist		Jalon		<b>♦</b>		Durée uniqueme	ent				Écł	néance				•		
-		nt Projet 06/04/1		Récapitu	ulative	_		Report récapitul	atif m	anuel =			Av	anceme	ent					
				Récapitu	ulatif du p	rojet		Récapitulatif ma	nuel	I			<b>1</b> Pro	gressio	on mai	nuelle	e			
				Tâche in	nactive			Début uniquem	ent											
				Jalon in	actif			Fin uniquement			I									
								Page 1												

٧°	•	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		_	_	_	07 Ma	1			1			
	Ð	Tâche		2.1	.,	.,		J	V	S	D	L	M	M		J	V	S	D
7		*	Implémentation ( Création de la gril du Sudoku -> Victo		Ven 11/03/16	Ven 11/03/16													
8		*	Implémentation ( Création d'un can avec des briques - Dominique )		Ven 11/03/16	Ven 11/03/16													
9		*	Implémentation ( Gestion du CSS po les grilles -> Victor		Ven 18/03/16	Ven 18/03/16													
10		*	Implémentation ( Création de la bar pour le Casse-Briq ainsi que la gestio du rafraîchisseme de la page -> Dominique)	2 hr re ue n	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16													
11		*	Implémentation ( Gestion des foncti de calcul pour le 2048 -> Axel )	2 hr ons	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16													
			Tâcł	ie			Récapitulatif in	actif				¶ Tâo	ches ex	cternes	;				
			Frac	tionnement			Tâche manuelle	<b>!</b>				Jal	ons ex	ternes			$\Diamond$		
)!.	<b>.</b>	nt Dunint	Jalo	า	<b>♦</b>		Durée uniquem	ent				Écł	néance	ı			•		
_		nt Projet 06/04/10		pitulative			Report récapitu	latif m	anuel •			Av	ancem	ent					
			Réc	pitulatif du	projet		Récapitulatif ma	anuel				¶ Pro	gressi	on ma	nuelle	е			
			Tâcł	e inactive			Début uniquem	ent	I	_									
			Jalo	n inactif			Fin uniquement	t		3									
			I				Page 2												-

1°		Mode	Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	Prédécesseurs		1	1	1	07 Mar	1						1
12	•	Tâche	Implémentation	1	2 hr	Ven	Ven		J	V	S	D	L	М	M	J		V	S	D
			Gestion des fonc avec le rafraîchissement la page + animat de la balle -> Dominique)	tions	2 111	25/03/16	25/03/16													
13		*	Implémentation Gestion de la validation de la g du Sudoku -> Vic	grille	2 hr	Ven 25/03/16	Ven 25/03/16													
14		*	? -> Axel	,	2 hr	Ven 25/03/	1(Ven 25/03/	16												
15		*	Implémentation Finalisation de la fonction de valid de la grille -> Vic	l lation	2 hr	Ven 01/04/16	Ven 01/04/16													
16		*	Création du gant Dominique	:t ->	2 hr	Ven 01/04/16	Ven 01/04/16													
				che		01/04/10	01,04,10	Récapitulatif ina	actif				1 Tâc	hes ex	ternes					
			Fra	actionr	nement			Tâche manuelle					Jalo	ons ext	ernes			$\Diamond$		
roiot ·	Gant	t Projet	Jal	on		<b>♦</b>		Durée uniquem	ent				Éch	éance				•		
-		06/04/16	D /	capitu	lative		1	Report récapitu	latif ma	anuel •			- Ava	anceme	ent					
			Ré	capitu	latif du p	rojet		Récapitulatif ma	anuel				<b>1</b> Pro	gressio	on ma	nuelle	<b>!</b>			
			Tâ	che ina	active			Début uniquem	ent	[	-									
			Jal	on ina	ctif			Fin uniquement			3									
			1					Page 3												

		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	,	V	s	D	07 Mar	16 M	М	1	v	S	D
17		racne	? -> Axel	2 hr	Ven 01/04/1	Ven 01/04/16		J	V	5	ַ ט	<u>L</u>	IVI	M	<u> </u>	V	_ 5	D
					, ,	, ,												
18		<u> </u>	Assemblement des	2 hr	Mer	Mer												
10	d	7	codes -> Dominique	2 111		06/04/16												
19	á	*	? -> Axel	2 hr		Mer 06/04/1												
20		*	? -> Victor	2 hr	Mer 06/04/1	Mer 06/04/1												
	8																	
			Tâche				Récapitulatif ina	actif	[=			¶ Tâch	nes ext	ernes				
				nnement			Tâche manuelle		0"			Jalo	ns exte			•		_
rojet :	· Gant	t Projet		nnement	•							Jalo				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_
		t Projet 06/04/16	Fractio Jalon	nnement			Tâche manuelle	ent	nuel =			Jalo Éché	ns exte	ernes				
			Fractio Jalon Récapi		<b>*</b>		Tâche manuelle Durée uniquem	ent latif ma	nuel -			Jalo Éché Avai	ns exte éance nceme	ernes	uelle			
			Fractic Jalon Récapi Récapi	tulative	<b>*</b>		Tâche manuelle Durée uniquem Report récapitu	ent latif ma anuel	nuel <b>-</b>			Jalo Éché Avai	ns exte éance nceme	ernes	uelle			
			Fractic Jalon Récapi Récapi	tulative tulatif du p inactive	<b>*</b>		Tâche manuelle Durée uniquem Report récapitu Récapitulatif ma	ent latif ma anuel ent	Г			Jalo Éché Avai	ns exte éance nceme	ernes	uelle			_







